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2017
г. Комсомольск-на-Амуре
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
	1.1.
	Городской округ/муниципальный район
	Хабаровский край,

Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре

	1.2.
	Наименование организации
	Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив» 

(сокращенное название КнА ГОО «ПИРМИ»)

	1.3.
	Полное название проекта (программы)
	Открытое креативное молодежное пространство

 «Точка притяжения»

	1.4.
	Краткая аннотация (цель, задачи, результаты)
	Проект «Точка притяжения» направлен на создание креативного молодежного пространства  для занятий спортом и активного досуга молодежи через благоустройство территории МОУ ДО «ЦВР «Юность», что решит проблему пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения среди молодежи г. Комсомольска-на-Амуре.
Многофункциональность территории позволит использовать его круглый год. 

«Точкой притяжения» должны стать:

-  бесплатный доступ к WI-FI;
- спортивная зона (футбольное поле, волейбольное поле, настольный теннис, уличные тренажеры), 

- зона творчества (селфи зона, мастер-классы, скульптурные инсталяции)

- зона отдыха (скамейки для отдыха, скамейка Примерения, ландшафная клумба).

В рамках развития проекта «Точка Притяжения» планируется проведение тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота».  


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

	2.1. Информация об организации

	2.1.1.
	Фамилия, имя, отчетство руководителя организации
	Магзюмова Анжелики Львовна

	2.1.2.
	Фамилия, имя, отчетство, адрес электронной почты, телефон, факс исполнителя проекта
	Магзюмова Анжелика  Львовна, angelina_lika@bk.ru
Тел. раб. 8(4217) 59-56-58, 

факс 8(4217) 59-52-58

Тел. сот.: 8-914-1766112

	2.1.3.
	Банковские реквизиты организации
	ИНН 2703094609

КПП 270301001
ОГРН 1172724019401

р/с 40703810646500000004 в Дальневосточном филиале ПАО РОСБАНК 

кор./сч 30101810300000000871 

БИК 040507871

	2.2. Проект (программа)

	2.2.1.
	Цель проекта
	Развитие территории МОУ ДО «ЦВР «Юность» для организации круглогодичного, полноценного досуга, занятий спортом, творчеством и общения молодежи г. Комсомольска-на-Амуре.

	2.2.2.
	Задачи проекта
	Задачи: 

· привлечь общественное внимание в рамках проекта и руководящих структур к вопросам поддержки и развития молодёжного спорта и творчества;

· привлечь спонсорскую помощь для организации деятельности проекта различного уровня для решения задач и достижения цели;

· обеспечить материально-техническую базу для благоустройства многофункциональной молодежной территории;

· установить конструкции на  на территории Центра «Юность»; 

· создать условия  для привлечения молодежи  к регулярным посещениям молодежных зон на территории Центра «Юность» путем проведения открытия креативного молодежного пространства «Точка притяжения», тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота».

	2.2.3.
	Актуальность проекта
	Актуальность проекта обусловлена тем, что существующие в городе парки в большей степени ориентированы на детей, а парков отдыха для молодежи нет.
Центр «Юность – это молодёжный центр, единственное место досуга в Привокзальном микрорайоне с повышенной криминогенной ситуацией.
Идея превратить пустующую зелёную зону  территории Центра «Юность», размером 1 гектар, в креативное молодежное пространство с функциональными зонами, возникла давно.

На территории уже расположены:  поле для мини-футбола, для волейбола, агитплощадка с местами для зрителей, рассчитанных на 100 человек, несколько скамеек для отдыха, круглая клумба в центре территории. 
Но  этого недостаточно для организации  и  проведения разноплановых мероприятий, создания комфортного и функционального пространства, которое может стать местом притяжения молодежи.
При разработке проекта были учтены пожелания представителей молодежи. В частности, речь шла о зонировании территории: спортивная зона, зона отдыха, зона творчества.

Наличие таких точек притяжения – это площадки для проведения тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота».  
«Конечно, наш проект больше интересен молодежи, хотя мы не делаем ограничения по возрасту и ждем у себя всех желающих! 

Но  основная наша идея, чтобы в центре буквально каждый день происходило что-то новое, интересное -  всегда была «движуха»,  а иначе, и заводиться не стоило!

	2.2.4.
	Целевая аудитория
	Молодежь г. Комсомольска-на-Амуре

	2.2.5.
	География проекта
	г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

	2.2.6.
	Привлеченные к реализации проекта партнеры, спонсоры
	Партнеры проекта: 

- Региональное отделение партии «Единая Россия»;

- АНО популяризации Хабаровского края и просвещения населения «Планета Тайга»;
- МОУ ДО «ЦВР «Юность»;
- АНО «Школа танцев»;
- Фитнес-клуб «Атмосфера»;

- Фитнес клуб «Небо»;

- Фитнес-клуб «Персона»;
- КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум
им. Героя Советского Союза В.В.Орехова»;

- «Центр молодежных инициатив» (КГАУ «Дом молодежи»);

- Магазин «Зеленый зонтик»;
- «Русское радио»;

- «ДВХАБ.РУ», «Онлайн.комсомольск»;

- городское телевидение «ТНТ».

Спонсоры  проекта: 

- Магазин «Зеленый зонтик»;
- Кинотеатр «Факел», «Красный»;

- «Додо пицца»;

- «Унимарт»;

- Группа компаний «Бизнес-кластер»;

- Торговый дом «Айсберг»;
- Сеть магазинов «Сушишоп»;
- Art Shop, магазин материалов для творчества и граффити ;
- Магазин «Планета»;
- Магазин «Алмила»

	2.2.7.
	Волонтеры и добровольцы, привлеченные к реализации проекта.
	- Волонтерский отряд «Благо» - 15 чел.
- Добровольцы из числа молодежной организации «Юность» - 30 чел.

- Молодежь города, партнеры (работа на тематических площадках) – 12 чел.


2.2.8.  График (рабочий план) осуществления проекта
	№ п/п
	Основные этапы и мероприятия
	Срок реализации
	Место реализации
	Ответственный исполнитель

	1 этап - Организационный
	

	1.
	Формирование  инициативной  команды проекта (партнеры, волонтеры, добровольцы и т.д.)
	Июль

2017
	Г. Комсомольск-на-Амуре
	Руководитель и 

исполнитель проекта

	2.
	Организационный сбор заинтересованных сторон в реализации данного проекта (партнеры, волонтеры, спонсоры)
	Август 2017
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта

	3.
	Подготовка и утверждение плана работ по строительству функциональных зон для отдыха и активного досуга. Утверждение эскиза территории, фасада здания
	Август 2017
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта,
команда проекта,

молодежь г. Комсомольска-на-Амуре



	4.
	Работа со спонсорами и партнёрами по финансированию проекта
	Сентябрь-октябрь 2017
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта

	5.
	Заказ оборудования (уличные тренажеры, лавочки, трибуна,  стол для настольного тенниса, скульптурные инсталяции, баннеры для фотозоны, стена для граффити) 
	Ноябрь-декабрь 2017
	г. Владивосток
	Руководитель и исполнитель проекта

	6.
	Демонтаж старых металлических конструкций
	Октябрь-ноябрь 2017
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта

	7.
	Закупка мраморной крошки для  декорирования центральной клумбы
	Декабрь 2017
	г. Хабаровск
	Руководитель и исполнитель проекта

	8.
	Заказ и установка оборудования для WI-FI
	Март-апрель 2018
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Исполнители проекта

	9.
	Создания сообщества «Молодежное пространство «Точка притяжения»» на популярных интернет площадках «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Twitter» и мессенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Viber»
	С марта 2018
	Г. Комсомольск-на-Амуре
	Исполнители проекта

	2 этап – Основной
	

	10.
	Установка оборудования на функциональных зонах согласно эскизу территории:
	

	11.
	Установка уличных тренажеров
	Апрель-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	12.
	Установка стола для настольного тенниса
	Апрель-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	13.
	Установка «Скамьи примерения»
	Апрель-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	14.
	Установка урн (4 шт.)
	Апрель-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	15.
	Установка скульптурной инсталяции  «Я люблю Юность», баннер для фотозоны, инсталяции «Мостик», «Мельница»
	Апрель-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	16.
	Установка трибуны (деревянной)
	Август-сентябрь 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	17.
	Установка качели-лавки с навесом
	Август-сентябрь 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	18.
	Установка бетонных конструкций «Стена граффити»
	Май-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	
	Оформление клумбы:
	

	19.
	Установка скульптуры «Сердце» в центре клумбы»
	Май 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	20.
	Засыпка гальки декоративной
	Май-июнь 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	21.
	Высадка цветов
	Июнь 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	22.
	Оформление фасада здания
	май-август 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, спонсоры

	23.
	Закупка музыкальной аппаратуры (вариант для эксплуатации в уличных условиях)
	Август 2018
	г. Комсомольск-на-Амуре
	Руководитель и исполнитель проекта

	24.
	Размещение рекламы на ТВ – размещение  рекламных объявлений на каналах (ГТРК, «ТНТ»)
	Июнь-октябрь

2018г.
	г. Комсомольск-на-Амуре
	Руководитель и исполнитель проекта

	25.
	Изготовление видеоролика социальной рекламы - прокат роликов социальной рекламы на цифровых панелях (широкоформатных экранах города)
	Июнь-октябрь

2018г.
	г. Комсомольск-на-Амуре
	Руководитель и исполнитель проекта

	
3 этап - Заключительный
	

	26.
	Работа со СМИ города по информированию
	Сентябрь 2018
	г. Комсомольск-на-Амуре
	Руководитель и исполнитель проекта

	27.
	Проведение мероприятия «Точка притяжения открыта», посвящённого открытию молодежного пространства для отдыха и активного досуга «Точка Притяжения»
	Октябрь 2018
	Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Волонтеры, партнеры, спонсоры

	28.
	Проведение итогов проекта, награждение с приглашением спонсоров, всех руководителей предприятий, оказавших помощь в создании площадок
	Октябрь 2018
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта

	29.
	Организация и проведение  тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота».  
	1 раз месяц

С октября 2018

(в течение всего периода деятельности)
	МОУ ДО «ЦВР «Юность»
	Руководитель и исполнитель проекта,

Партнеры, волонтеры, добровольцы, спонсоры


2.2.9. Краткое описание проекта

Благоустройство общественного пространства с целью свободного времяпровождения уже многие годы является актуальной для молодежи города. Особенно для молодежи Привокзального микрорайона.

Центр «Юность – молодёжный центр, задачей которого является реализация основных направлений политики города и края.  Центр «Юность» имеет большой опыт в организации досуговой деятельности молодёжи. Неоднократно его коллектив реализовывал социальные проекты в данном направлении. На сегодняшний день встала проблема поиска новых форм досуга и организации зон отдыха для молодежи, отвечающих современным требованиям.

Центр «Юность» имеет прилегающую территорию размером 1 гектар, на которой расположены поле для мини-футбола, для волейбола, агитплощадка с местами для зрителей, рассчитанных на 100 человек, зелёная зона, скамейки для отдыха, круглая клумба. Но этого недостаточно для организации  полноценного и разнообразного досуга, проведения разноплановых мероприятий, создания комфортного и функционального пространства, которое может стать местом притяжения молодежи.   Поэтому  требуется дооборудование,  совершенствование уже имеющихся зон и организация дополнительных зон для посетителей.

Наш проект имеет свою особенность, - функциональное зонирование (зону активного отдыха и спорта).  Многофункциональность территории позволит использовать его круглый год. 
«Точкой притяжения» должны стать. 
- бесплатный WI-FI доступ;
- спортивная зона (футбольное поле, волейбольное поле, настольный теннис, уличные тренажеры), 

- зона творчества (селфи зона, мастер-классы, скульптурные инсталяции)

- зона отдыха (скамейки для отдыха, скамейка Примерения, ландшафная клумба).

Т.к. проект предполагает привлечение большого числа молодежи, то имеется необходимость установки дополнительных урн для мусора.  
 Безопасность планируется обеспечить имеющейся в Центре «Юность» системой видеонаблюдения по всей территории. 
[image: image2.jpg]%D " Ly ~ €

19HAINdL- b ynHadnwndy BINDAD — §

avorat g b AN - T+ YHoZ alod —4

3 NANGRDY - b I avdN 9 ANLIGW ~

BVIhI- BIWLID - g ~  OHaL niNdedobd ) - §
- i © © © G- @ —g

3
e e

1 k7 onHH2L
nIdHINORIBH -

vogha _\Qmv -z
vogalis - F





На реализацию этого проекта требуются большие финансовые, материальные и трудовые ресурсы, поэтому благоустройство территории планируется осуществить в три этапа:
 1 этап. Организационный. (октябрь2017-март 2018 ) – включает в себя привлечение добровольцев (волонтеров), поиск партнеров, финансовых и материальных ресурсов, приобретение оборудования, строительных материалов, установка оборудования для  WI-FI доступа.
2 этап. Основной. (апрель-август 2018) – строительство основных объектов территории:

- установка фотозоны, скульптурной инсталяции, урн, уличных тренажеров, стены для граффити), озеленение территории (оформление клумбы), офформление фасада здания в стиле граффити. 
Скамья «Примерения»                                   «Качели-скамейка»                            
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Фотозоны
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            Трибуна                                                    Скульптурные инсталяции
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Скамейки
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МАФ «Я люблю Юность»                          МАФ «Сердце»
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Уличные тренажеры
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	Уличный тренажер шаговый     
	Уличный тренажер разведение ног «Маятник»


	Уличный тренажер «Жим от груди
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	Уличный тренажер «Степ+вело»    
	Уличный тренажер «Лыжник сдвоенный»    


Всепогодный стол для настольного тенниса
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3 этап. Заключительный (октябрь 2018 год) – Работа со СМИ, информирование населения, организация и проведения торжественного открытия Открытое молодежного пространства  «Точка притяжения». Отчет по проекту.

В рамках дальнейшего развития проекта «Точка Притяжения» планируется проведение тематических дней недели (1 раз в месяц): «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота», проведение фестивалей граффити и арт-искусства.
2.2.10. Ожидаемые результаты.
Количественные показатели:

1.  Будет создана инициативная группа (добровольцев) молодежи в количестве не менее 10 человек; 

3. Наличие многофункциональных зон (спортивная, творческая, отдыха, WI-FI) с бесплатным доступом;
4. В октябре 2018г. будет организовано и проведено мероприятие «Открытие молодежного пространства «Точка притяжения», к участию в котором планируется привлечь около 1000 чел.

5. Ежемесячно, для повышения привлекательности и престижа «Точки притяжения», будут проводиться тематические дни недели, в течение года будет проведено 12 культурно-массовых мероприятий, 12 мастер-классов, привлечено более 1000 участников в месяц;

Качественные показатели:

- Организована социально-значимая общественная деятельность молодёжи; 

- Организован процесс совместного полезного времяпрепровождения молодежи;

- Получат возможность свободного доступа к местам отдыха и активного досуга дети и молодежь, жители жилмассива, города, в том числе из малообеспеченных семей;

- Активное участие в создании и благоустройстве площадки повысят общий уровень культуры молодёжи и их уровень ответственности за сохранение общественной собственности.
- Увеличение числа молодежи, занимающихся спортом, творческим делом.

- Уменьшение правонарушений и преступлений в Привокзальном микрорайоне.
2.2.1. Критерии оценки ожидаемых результатов.
	Критерии
	Показатели
	Матералы отчетности

	1. Повышение внимания общественности и руководящих структур к вопросам поддержки и развития молодёжного спорта и творчества
	1. Сопровождение проекта волонтерами и добровольцами.
2. Участие в реализации проекта общественных деятелей, руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей администрации
	1. Публикации

2. Отчеты в СМИ

3. Наличие отзывов

4. Благодарности


	2. Спонсирование деятельности проекта для решения задач и достижения цели

	1. Осуществление софинансирования за счет привлеченных спонсорских средств.
2. Наличие организаций-партнеров при проведении мероприятий
	1. Финансовая документация

	3. Наличие материально-технической базы для благоустройства многофункциональной молодежной территории

	1. Выполнение пунктов плана мероприятий проекта (согласно смете)
	1. Финансовая документация

2. Фотоотчеты

	4.  Наличие конструкций и объектов зон разной направленности на   территории Центра «Юность»
	1. Соответствие дизайн-проекту молодежного пространства «Точка притяжения»
	1. Фотоотчеты

	5. Созданы условия  для привлечения молодежи  к регулярным посещениям молодежных зон на территории Центра «Юность»
 
	1. Активное участие в тематических мероприятиях на территории Центра «Юность».

2. Самостоятельное  посещение молодежью площадок пространства «Точка притяжения».
	1. Освещение в СМИ
2. Фотоотчеты

3. Отзывы

	6. Система работы по профилактике правонарушений в рамках реализации проекта
	1. Снижение асоциального поведения.

2. Отсутствие конфликтных ситуаций.
	1. Освещение в СМИ

2. Фотоотчеты

3. Отзывы

	7. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи
	1. Активное участие в мероприятиях по ЗОЖ, спортивной направленности.

2. Самостоятельное посещение молодежью спортивных объектов пространства «Точка притяжения».
	1. Освещение в СМИ

2. Фотоотчеты

3. Отзывы


Смета проекта 

«Открытое креативное молодежное пространство

 «Точка притяжения»:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Имеющиеся средства (руб.)
	Запрашиваемые средства (руб.)
	Всего по меро-приятию

	
	
	оплата труда
	прямые расходы
	Всего
	оплата труда
	прямые расходы
	всего
	

	
	Демонтаж старых металических конструкций
	6000
	-
	6000
	-
	-
	-
	6000

	
	Закупка и установка аппаратуры для WI-FI доступа
	-
	-
	-
	
	55000
	55000
	55000

	
	Оплата работы бухгалтера проекта
	-
	-
	-
	12000
	-
	12000
	12000

	
	Прокат роликов социальной рекламы на цифровых панелях (широкоформатных экранах города)
	-
	3000
	3000
	-
	-
	-
	3000

	Установка спортивной зоны

	
	Стол настольный всепогодный (1 шт.) + доставка
	-
	23000
	23000
	-
	-
	-
	23000

	
	Ракетка теннисная (4 шт.)
	-
	4000
	4000
	-
	-
	-
	4000

	
	Мяч теннисный (100 шт)
	-
	3000
	3000
	-
	-
	-
	3000

	
	Приобретение и установка уличного тренажера «Шаговый» (1 шт.)
	3000
	20000
	23000
	-
	-
	-
	23000

	
	Приобретение и установка уличного тренажера «Маятник – разведение ног» (1 шт.)
	3000
	18000
	21000
	-
	-
	-
	21000

	
	Приобретение и установка уличного тренажера «Жим от груди» (1 шт.)
	3000
	20000
	23000
	-
	-
	-
	23000

	
	Приобретение и установка уличного тренажера «Степ+вело» (1 шт.)
	3000
	30000
	33000
	-
	-
	-
	33000

	
	Установка трибун (2 шт)
	1000
	8000
	9000
	-
	-
	-
	9000

	Оформление творческой зоны

	
	Баннер для селфи
	-
	5000
	5000
	-
	-
	-
	5000

	
	МАФ «Я люблю Юность» (1 шт.)
	-
	-
	-
	1000
	15000
	16000
	16000

	
	«Скамейка примерения»
	1000
	4000
	5000
	-
	-
	-
	5000

	
	Качеля-скамейка
	1000
	-
	-
	
	19000
	19000
	20000

	
	Заказ и установка стены для граффити трехсекционной
	5000
	-
	-
	-
	50000
	50000
	55000

	
	МАФ «Сердце»
	1000
	-
	-
	-
	10000
	10000
	11000

	
	МАФ «Мостик»
	1000
	
	
	
	10000
	10000
	11000

	Оформление клумбы

	
	Закупка белого отсева для клумбы и оформление (Мраморная крошка фр 5-10мм)
	2000
	1500
	3500
	-
	-
	-
	3500

	
	Закупка рассады и высадка цветов
	1000
	3000
	4000
	-
	
	-
	4000

	
	Урны (4 шт)
	1000
	6000
	7000
	-
	
	-
	7000

	
	Оплата работы по оформлению фасада в стиле цветового граффити (приобретение краски)
	
	5000
	5000
	10000
	-
	10000
	15000

	Проведение мероприятий

	1.
	Аппаратура музыкальная (уличный вариант)
	-
	-
	-
	-
	150000
	150000
	150000

	2.
	Наградной материал (грамоты, благодарности, кубки и т.д.)
	-
	50000
	50000
	-
	-
	-
	50000

	
	Всего:
	
	
	Имеющиеся средства
227500
	
	
	Запрашиваемые средства

332000
	Общая сумма проекта

559500


